



# BuBi<sup>®</sup>

## A FŐVÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ÚJ SZEREPLŐJE

2011 – 02 - 18

EPOMM PLUS KKKR WORKSHOP, ARANYTÍZ KULTÚRHÁZ

BUDAPEST



# MI A BUBI ?

BUDAPESTI KERÉKPÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER

EU FINANSZÍROZÁS , KÖZSZOLGÁLTATÁSI STRUKTÚRA

BÁRKI SZÁMÁRA ELÉRHETŐ  24

INGYENES HASZNÁLAT, MAJD PROGRESSZÍV DÍJSZABÁS

BUDAPEST BELSŐ KERÜLETEIBEN ELÉRHETŐ

7/24 ALAPÚ RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS

III. GENERÁCIÓS FEJLESZTÉSI MODELL / KÖTÖTT GYŰJTÉSŰ

BUDAPEST



# ELŐZMÉNYEK

DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTŐ TANULMÁNY



PIACKUTATÁS



KMOP PÁLYÁZAT



I.FÁZISÚ PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ



NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG AKCIÓTERVI NEVESÍTÉS



KEDVEZMÉNYEZETT SZEREP ÁTADÁSA



II. FÁZISÚ PROJEKT DOKUMENTÁCIÓ



NFÜ BB DÖNTÉS

# KERETEK



# ÁLLOMÁS TÉRkép

M = 1 : 10 000


LEFEDETT TERÜLET  
12,75 KM<sup>2</sup>

GYŰJTŐÁLLOMÁSOK EGYMÁSTÓL  
VALÓ ÁTLAGOS TÁVOLSÁGA  
560 M

GYŰJTŐÁLLOMÁSOK SZÁMA A  
TERÜLETEN  
74 DB

ÖSSZES KERÉKPÁR /  
DOKKOLÓSZÁM  
1011 DB / 1514 DB

GYŰJTŐÁLLOMÁSOK ÁTLAGOS  
ÁLLÁSHÉLYSZÁMA  
21 DB



# BEVEZETÉS FOLYAMATA

**Projekt kiválasztás folyamata (2009. május – 2011. június , 22 hónap)**

Pályázat → MVT → Akciótervi nevesítés → Részletes MVT → Bíralat → Támogatói döntés → TSZ

**Műszaki előkészítés ( 2010. április -2011. június, 15 hónap)**

1. **Benchmarking** → Tervezés → Adatgyűjtés ( műszaki, szolgáltatási, üzemeltetési, finanszírozási nemzetközi gyakorlat) → Elemzés → Adaptálás
2. **Projekt megvalósítási program** → Konceptió → Ütemterv
3. **Telepítés vizsgálata** → Előzetes változat elemzés → Projekt terület kijelölés → Állomáshely kijelölés → Tulajdonosi egyeztetés → Hatósági egyeztetés → Egyéb fejlesztésekkel való koordináció
4. **Műszaki tartalom meghatározása** → Best Practice ( műszaki, és szolgáltatási) → Tervezési program összeállítása → Szolgáltatási és üzemeltetési külső-belső szempontok rögzítése → Piackutatás ( műszaki, szállítási, finanszírozási) → Műszaki tartalom véglegesítése szakértői és civil –szakmai munkacsoport keretében
5. **Közbeszerzési dokumentációk elkészítése** → Tervezési, Árubeszerzési, Műszaki ellenőri, Könyvvizsgálói, Kommunikációs, Biztosítási, Üzemeltetéshez kapcsolódó tárgyi és személyi infrastruktúra ( szerződéses peremfeltételek, bírálati szempontok, alkalmassági kritériumok)
6. **Kommunikáció** → Kommunikációs stratégia → Névpályázat → Megelőző kommunikáció
7. **Jog** → Módosítandó jogszabályok feltérképezése → ÁSZF → közszolgáltatási szerződés módosítása

**Tervezés, engedélyezés ( 2011. július – 2011. december, 6 hónap)**

Állomások → Ügyfélszolgálat iroda → Karbantartó műhely

**Megvalósítás ( 2011. július – 2012. április, 10 hónap)**

1. Rendszer kivitelezése és annak próbaüzeme
2. Kommunikáció bevezető, majd tájékoztató, megvalósítási szakasza
3. Ügyfélszolgálat . és műhely kialakítása

BUDAPEST



# KOCKÁZATOK -DILEMMÁK

## DILEMMÁK

1. Újraelosztás megvalósítása
2. Üzemeltetés finanszírozási kérdések – új reklámhordozó kihelyezési korlátok
3. Járdá kontra közút – tulajdonosi aggályok
4. Aléptímenyes –aléptímeny nélküli kivitel között történő döntés

## KOCKÁZATOK

1. Belváros kerékpározhatóságának állapota
2. Pénzügyi forrás hiánya a megelőző kommunikációs aktivitáshoz
3. Helyi referencia értékű projekt hiánya
4. Nemzetközi, működő rendszerek üzemeltetői szegmensének alacsony információ megosztási hajlandósága
5. Rossz időzítéssel bevezetett rendszer sikertelenségének negatív hatásai, azaz a siettetett, idő előtti rendszerindítás
6. Alulbecsült üzemeltetési költségek okozta fenntartási nehézségek
7. Nem várt, nagyarányú lopási, illetve rongálási attitűd, és ebből eredő magas fenntartási költség
8. Infrastrukturális háttér elégtelensége, azaz az Intézkedési Tervben szereplő feladatok végrehajtásának elmaradása, időbeni csúszása
9. Növekvő balesetek, jogi problémák
10. Létesítési engedélyezési eljárás elhúzódása
11. Előzetes piaci információktól eltérő gyártási, szállítási idők



# KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!

[SZIGETI CSÚCS BALÁZS](mailto:B.SZIGETI@PARKING.HU)  
[B.SZIGETI@PARKING.HU](mailto:B.SZIGETI@PARKING.HU)  
[WWW.PARKING.HU](http://WWW.PARKING.HU)

BUDA  PEST

